

STATUS PROVEDBE Projekta NPOO.C6.1.R1-I1.03.0001 "Energetska obnova zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge" Status na dan 31.10.2025. godine									
Red. broj	Naziv zgrade/skupa zgrada	Grad/općina	GBP [m ²]	Odluka o odabiru	Sklopljen ugovor o energ. učinku	Dostavljen Projekt na verifikaciju	Projekt verificiran (ODOBREN)	Počeli radovi Energetske obnove	Završena Energetska obnova
1	Dom zdravlja Bjel.-bilogorske županije, Ispostava Grubišno Polje	Grubišno Polje	2,242.80	DA	DA	DA	DA	DA	
2	Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin	Ogulin	15,517.44	DA	DA	DA			
3	BOLNICA VINKOVCI-KOMPLEKS	Vinkovci	27,151.78	DA	DA	DA	DA	DA	
4	Dom zdravlja Bjel.-bilogorske županije, Ispostava Daruvar	Daruvar	3,170.00	DA	DA	DA	DA	DA	
5	Gradski bazen za sport i rekreaciju „Gradski vrt“	Osijek	3,503.87	DA	DA	DA	DA	DA	
6	Osnovna škola Marije Jurić Zagorke	Zagreb	5,647.87	DA	DA	DA	DA		
7	OŠ Augusta Cesarca	Krapina	3,100.57	DA	DA	DA	DA	DA	
8	ZATVORENI BAZEN, SISAK	Sisak	9,910.00	DA	DA	DA	DA	DA	
9	OPĆA BOLNICA VIROVITICA - ZGRADE A,B,C i D	Virovitica	16,052.47	DA	DA	DA	DA		
10	Učenički dom Franje Bučara	Zagreb	3,199.22	DA	DA	DA	DA		
11	Srednja škola Zlatar	Zlatar	2,564.00	DA	DA	DA	DA	DA	
12	Osnovna škola Kardinal Alojzije Stepinac Krašić	Krašić	2,331.70	DA	DA	DA	DA	DA	
13	KBC Rijeka - Sušak - Glavna zgrada i Poliklinika	Rijeka	22,950.68	DA	DA	DA			
14	Područna škola Dubrovčan	Dubrovčan	1,519.10	DA	DA	DA	DA	DA	
15	Zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar- Zgrada I	Zagreb	4,939.54	DA	DA				
16	Dom za starije osobe Trešnjevka	Zagreb	13,992.54	DA	DA	DA	DA	DA	
17	Osnovna škola Eugena Kvaternika	Velika Gorica	3,599.19	DA	DA	DA	DA		
18	Zgrada br. 58 vojarna "Petar Zrinski"	Zagreb	17,924.10	DA					
19	Osnovna škola LUKA	Zagreb	5,322.30	DA	DA				
20	Dom za starije osobe Sveta Ana	Zagreb	14,439.00	DA	DA	DA	DA		
21	Osnovna škola Zvonimira Franka	Kutina	4,707.43	DA	DA	DA			
22	Osnovna škola Stjepana Antolovića Privlaka	Privlaka	2,853.80	DA					
23	Osnovna škola Velika Mlaka - Područna škola Mičevac	Mičevac	730.00	DA	DA				
24	Srednje škole Vinkovci	Vinkovci	10,931.20	DA					
25	Osnovna škola Veliko Trgovišće	Veliko Trgovišće	1,319.20	DA	DA				
26	Dom zdravlja Bjel.-bilogorske županije, Ispostava Čazma	Čazma	3,457.62	DA	DA				
27	Osnovna škola Vladimir Nazor	Budinščina	2,726.00	DA	DA	DA			
28	Dječji vrtić Leptir	Zagreb	2,864.60	DA	DA				
29	Dječji vrtić Žirek - Tomaševićeva	Velika Gorica	2,164.00	DA	DA				
30	Osnovna škola Matka Laginje	Zagreb	7,973.00	DA	DA				
31	Športski centar Kutina - objekt s dvoranom	Kutina	7,320.00	DA	DA				
32	Tehnička škola Karlovac	Karlovac	5,710.50	DA	DA				
Ukupna građevinska bruto površina - GBP (m2)			231,835.52	231,835.52	200,126.42	153,618.23	112,424.11	69,486.36	0.00
Ukupni broj postupaka			32	32	29	19	15	10	0